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Opinnäytetyössä perehdyttiin huoltotien rakentamiseen ja tarkasteltiin tarkem-
min ongelmia, joita tulee kantavuuden heikentyessä pehmeiköiden kohdalla. 
Tarkoituksena oli myös perehtyä pehmeikkörakentamismenetelmiin ja selvittää 
maaperän vaikutukset rakennustavan valintaan. 
 
Työn tavoitteena oli kuvata huoltotien rakentamisen vaiheet työnjohdon näkö-
kulmasta työmaalla ja tutkia tarkemmin pehmeiköiden ylitystä. Vuonna 2013 
rakennettiin huoltotie Seinäjoki–Oulu-ratavälille, Oulaisten ja Kilpuan asema-
paikkojen välille. Valmista radan viereistä huoltotietä rakennettiin 7,6 kilometriä 
maastossa, jossa työntekijöiden päähuomio oli pehmeikkörakentamisessa. 
 
Tarkasteltavalla työmaalla pehmeikköjen ylitykseen oli suunniteltu käytettäväksi 
ainoastaan lujiteverkkoa pienellä kalliomurskeen raekoolla. Tätä yritettiin kehit-
tää paremmin kantavaksi rakenteeksi töiden ollessa jo käynnissä. Työmaalla 
kokeilemalla löydettiin hyvät ratkaisut pehmeikkökohtien ylityksiin yhtä kohtaa 
lukuun ottamatta. Tämän pehmeimmän kohdan ylitykseen pyrittiin löytämään 
muutakin pehmeikkörakentamisen keinoa kuin lujiteverkko.  
 
Työssä saatiin suunniteltua hyvin kantavaa huoltotietä vaaditulle kilometrivälille. 
Kunnolla ennalta suunniteltuna työ olisi tullut huomattavasti halvemmaksi, mikä 
tullaan huomioimaan myöhemmissä suunnitelmissa ja urakoissa. Koska työ 
tehtiin suurten radankunnostustöiden yhteydessä, huoltoteiden suunnitteluun ei 
ollut kukaan paneutunut tarpeeksi. Pehmeiköiden ylityksissä lujiteverkko toimi 
kelvollisesti. Eniten painuvaan kohtaan suositellaan käyttämään paremmin kan-
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This thesis concentrates on the construction of a service road and discusses 
the problems that there are in the load-bearing capacity of soft soil areas. The 
aim is also to study the construction methods used for soft soil and to find out 
the effects of the choice of construction method. 
 
The aim was to describe the phases of constructing the service road from the 
work management point of view and explore it in more detail in a soft soil 
crossing. In 2013, a service roads were built in the Seinäjoki–Oulu railway line 
between Oulainen and Kilpua railway station stops. Next to the railway, a 
service road of 7,6 kilometers was built in terrain, where the workers' main focus 
was on soft soil construction. 
 
On the construction site under consideration, reinforcing mesh with small stones 
of crushed rock were designed to be used for the soft soil overruns. The aim of 
this method was to develop a better load-bearing structure, when the work was 
already in progress. On site, good solutions for overruns of soft soil were found 
by testing, expect in one point. The attempt was to find a different method of 
soft soil construction than the reinforcing mesh for this softest point of the 
service road. 
 
A well bearing service road to the required distance was accomplished in the 
work. It was noted that a properly pre-planned work would become considerably 
cheaper, which will be recognized in subsequent plans and contracts. Because 
the work was done in connection with major track renovation work, the 
maintenance of roads planning had been given too little attention. For example, 
on the soft soil overruns reinforcing mesh doesn’t work validly. For the softest 
soil it is recommended to make better use of load-bearing options, such as steel 








Keywords: Groundwork, maintenance of roads, railroads, railway construction 
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ALKUSANAT 
Opinnäytetyön idea lähti työskennellessäni työnjohtajana huoltoteiden raken-
nustyömaalla. Tästä lähtevät kiitokset sen hetkiselle työnantajalle ja projektin-
johdolle. Voisin kuitenkin hieman antaa kritiikkiä kyseiselle firmalle työsuhteen 
päättymisen jälkeisestä kiinnostuksen puutteesta tähän opinnäytetyöhön liittyen.  
Opinnäytetyö valmistui tilaajan puuttumisesta huolimatta. Tästä kuuluvat kiitok-
set Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Jarmo Erholle, häneltä sain ohjeet opin-
näytetyön aloitukseen, tekemiseen ja valmiiksi saamiseen. Kiitokset myös Ou-
lun ammattikorkeakoulun tuntiopettaja Soili Fabritiukselle opinnäytetyön tekstin 
ohjauksesta ja kielenhuollosta. Lisäksi suuret kiitokset tyttöystävälleni, joka aut-

















TIIVISTELMÄ             3 
ABSTRACT              4 
ALKUSANAT             5 
SISÄLLYSLUETTELO             6 
1 JOHDANTO 8 
2 RADAN HUOLTOTIET 9 
2.1 Huoltoteiden käyttötarkoitus 9 
2.2 Huoltotien tekniset suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 10 
2.2.1 Toimenpideohjeet kunnossapitäjille 14 
2.2.2 Ympäristöasioiden huomioon ottaminen 15 
3 PEHMEIKKÖRAKENTAMISMENETELMIÄ 16 
3.1 Stabilointi 16 
3.1.1 Pilaristabilointi 16 
3.1.2 Massastabilointi 17 
3.2 Lujiteverkko 17 
3.3 Suodatinkangaspaketti 19 
3.4 Massanvaihto 19 
3.4.1 Massanvaihto kaivaen 20 
3.4.2 Massanvaihto pengertäen 20 
3.5 Teräsverkko 21 
4 OULAINEN - KILPUA 23 
4.1 Seinäjoki-Oulu radan kunnostaminen 23 
4.2 Suunnitteluohjeet 25 
4.3 Puuston raivaus 25 
4.4 Kaapelit 25 
4.5 Pohjan valmistelu 27 
4.6 Tien kantava rakenne 28 
4.6.1 Kalliomurske 28 
 7 
4.6.2 Raidesepeli 28 
4.7 Viimeistely 29 
5 HUOLTOTIEN RAKENTAMINEN KOHTEESSA 31 
5.1 Lujiteverkon käyttö 33 
5.2 Pohjanvahvistusmenetelmien käyttö huoltotien rakentamisessa 33 
5.2.1 Stabilointi 33 
5.2.2 Lujiteverkko 34 
5.2.3 Suodatinkangaspaketti 34 
5.2.4 Massanvaihto 34 
5.2.5 Teräsverkko 34 
6 YHTEENVETO 35 




Tunneleiden, ratapihojen, vaihteiden, laitureiden, turvalaitteiden, sähkön syöttö-
asemien ja muiden radan erikoisrakenteiden kunnossapito edellyttää, että näi-
hin kohteisiin on hyvät kulkuyhteydet. Koska olemassa oleva väyläverkko ei 
läheskään aina turvaa pääsyä edellä mainittuihin kohteisiin, on pääsy turvattava 
rakentamalla huoltoteitä. Huoltotieltä on suunniteltava yhteydet erikoisrakentei-
den kunnossapitokohteille. Huoltoteiltä on oltava kulkuyhteys yleiseen tie- tai 
katuverkostoon, mutta niille on pääsääntöisesti estettävä ulkopuolisten pääsy. 
(1, s. 13.) 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata rataverkoston varrella olevia huoltoteitä 
ja niiden tekemisen vaiheita työnjohdon näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on 
tarkistella erilaisia vaihtoehtoja huoltoteiden rakentamisesta pehmeiköille. Työs-
sä tarkasteltava työmaa sijaitsee Oulaisten ja Kilpuan asemapaikkojen välisellä 
rataosuudella.  
Koska radan varteen rakentaminen ei mahdollista pehmeiköiden kiertämistä, 
tulee huoltotie ylittämään monesti erittäin märkiäkin kohtia. Tässä työssä yrite-
tään löytää oikean tyyppistä tapaa tehdä huoltotietä upottavalle pehmeikölle. 
Vesistöjen ylitse ei yleensä rakenneta huoltotieyhteyttä, jos molemmille rannoil-
le on järjestetty pääsy.  
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2 RADAN HUOLTOTIET 
2.1 Huoltoteiden käyttötarkoitus 
Huoltotiet on sijoitettava rautatiealueelle. Liikennevirasto lunastaa maata maan-
omistajilta tarvittaessa sen verran, että huoltotie mahtuu rautatiealueen sisälle. 
Huoltotiet tulee rakentaa niin, etteivät ne aiheuta enää käytettäessä turvallisuus-
riskiä junaliikenteelle. Jos radan varressa on valmiiksi yksityisiä tai yleisiä teitä 
siten, että niiltä onnistuu radan erikoisrakenteiden kunnossapito, voidaan näitä 
teitä käyttää huoltoteinä. Tällöin Liikenneviraston on liityttävä tiekunnan osak-
kaaksi tai haettava niihin tieoikeus. Huoltotielle on oltava pääsy yleiseltä tieltä. 
(1, s. 13.) 
Radan kunnossapitoon ja rakennusurakoihin käytetään mahdollisimman paljon 
valmiita teitä. Valmiita teitä on yleensä vain taajamien kohdalla, joten taajamien 
ulkopuolelle tulee olla pitkät huoltotieverkostot. Huoltoteiden kautta on hyvä 
suorittaa useimpia rakennusvaiheita osittain tai kokonaan. Tämän vuoksi ne 
olisi suunniteltava ja toteutettava ennen kuin kyseiselle kohdalle aloitetaan 
isoimmat urakat. Ratahankkeita varten tehtävät työmaatiet suunnitellaan tarkoi-
tuksenmukaisesti niin, että ne voivat rakennustöiden jälkeen toimia huoltoteinä. 
(1, s. 13.) 
Huoltoteiltä on oltava turvallinen pääsy molemmille raiteille, kaksiraiteisella ra-
dalla on suunniteltava huoltotiet radan molemmille puolille. Yksiraiteisella radal-
la riittää vain toisella puolella oleva huoltotie. Yksiraiteisen radan huoltotie olisi 
hyvä suunnitella niin, että mahdollisesti tulevaa kaksoisraidetta ei rakenneta 
juuri sille huoltotien puolelle. (1, s. 13.) 
Vesistöjä kohdatessa huoltotielle ei tarvitse rakentaa omaa siltaa ylitse, kunhan 
rautatiesillalle on pääsy huoltotieltä molemmilta puolilta vesistöä. Jos huoltotiel-
le kuitenkin halutaan rakentaa oma silta, tiedot siitä on ilmoitettava Liikennevi-
raston siltarekisteriin. Myöskään muiden erittäin vaikeakulkuisten maastojen 
kohdalle ei tarvitse rakentaa tietä, jos vaaditaan erikoistöitä, kuten kalliolouhin-
taa, tai osuudella ei ole kohdetta, jonne on välttämätöntä päästä kunnossapito- 
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tai huoltokoneilla.  Huoltoteiden sijainti maastossa esitetään ratasuunnitelmas-
sa. (1, s. 13.) 
Turvallisuussyistä huoltotiet ovat vain radanpitäjän, urakoitsijan tai kunnossapi-
täjän käytettävissä ja niille pääsy estetään lukittavin puomein, joissa on kielto-
kilpi tekstillä ”Asiattomilta pääsy kielletty”. Suunnitelmissa on osoitettava huolto-
teiden puomien sijainti. Palo- ja pelastuslaitos saa puomien avaimet tarvittaes-
sa. (1, s. 13.) 
Jos huoltotietä tarvitsee käyttää kulkuyhteytenä muulle kuin rautatiealueelle, voi 
kiinteistönomistaja hakea poikkeustapauksessa Liikennevirastolta erillistä lupaa 
huoltotien käyttöön. Huoltoteitä ei ole yleensä suunniteltu eikä rakennettu ras-
kaita puukuljetuksia varten. Tämän takia käyttöoikeuden myöntämistä yksityisel-
le harkittaessa on selvitettävä liikennöintitarve ja erityisesti tulevien kuljetusten 
paino. Mikäli myös kiinteistönomistajalle annetaan oikeus huoltotien käyttöön, 
tulee huoltotien turvalliseen käyttöön kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi 
lisäämällä kaiteita tien ja radan väliin. (1, s. 13.) 
2.2 Huoltotien tekniset suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 
Huoltoteiden tarpeet ja niiden tavoitteet määritellään suunnitteluperusteissa. 
Huoltoteiden yleisin mitoitusnopeus on 10–30 km/h ja pienin akselipaino mitoi-
tukselle on 3 tonnia. Huoltotien rakenteen tulee kestää pelastusajoneuvojen 
kulkeminen. Tapauskohtaisesti on selvitettävä, täyttyvätkö perusteet suurem-
man akselipainon käytölle. Perusteita voivat olla esimerkiksi palo- ja pelastuslai-
toksen kuorma-autot, työkoneet ja puutavararekat. Vaikka huoltotie olisi mitoi-
tettu minimin mukaan, se yleensä kestää enemmänkin, koska sen tulee kestää 
jo rakennusvaiheessa raskaita kuorma-autoja. Puutavarakuljetuksille käytetään 
tavoitekantavuuden määrittämiselle paripyöräakselille akselipainoa 10 tonnia. 
Huoltotien rakenteen tai joidenkin muiden syiden asettaessa rajoituksia palo- ja 
pelastusviranomaisille on heitä informoitava niistä. Päällysrakenteeksi on suun-
niteltava niin pientä materiaalia, että henkilö- ja pakettiautojen renkaat kestävät 
huoltotien ajamista. (1, s. 14.) 
Huoltotien suunnittelussa minimileveys on 3,5 metriä, mutta suositeltava leveys 
on 4 metriä. Huoltotien lähimmän reunan etäisyys pääraiteen keskilinjasta tulee 
 11 
olla vähintään 4,5 metriä, mutta jos kyseessä on sivuraide riittää, 3,5 metriä ra-
dan keskilinjasta. Jos huoltotien ja radan väliin on suunniteltu oja, tulee ojan ja 
ratapenkereen väliin jättää 1,5 m - 2 metriä maata kantavuuden varmistamisek-
si (kuva 1). (1, s. 14.) 
 
KUVA 1. Huoltotien sijainti suhteessa rataan, kun radan ja tien välissä on oja (1, 
s. 15) 
Huoltotien lähimmän reunan etäisyys pääraiteen keskilinjasta tulee olla 
vähintään 4,5 metriä, mutta jos kyseessä on sivuiraide, riittää 3,5 metrin 
etäisyys radan keskilinjasta. Huoltotien sijainti radan poikkileikkaukseen on 
esitetty kuvassa 2. (1, s. 14.) 
 
KUVA 2. Huoltotien sijainti suhteessa rataan, kun huoltotie on kiinni ratapenke-
reessä (1, s. 15) 
Joissakin paikoissa joudutaan huoltotien ja radan väliin kaivamaan syvä oja. 
Mikäli radalla on tässä kohtaa erityiskohteita, kuten vaihteita, tulee huoltotieltä 
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varmistaa turvallinen ja helppo kulku ratapenkereelle esimerkiksi rakentamalla 
pieni silta ojan ylitse. Tarvittaessa kuivatus voidaan hoitaa huoltotien alitse me-
nevällä rummulla. Huoltotien sijoittuessa kiinni ratapenkereeseen helpottuu ra-
taojan puhtaana pitäminen. (1, s. 14.) 
Huoltotie voi mäkisessä maastossa seurata maastonmuotoja tavallista tietä tar-
kemmin. Silloinkin on kuitenkin varmistettava, että tie edelleen kulkukelpoinen 
myös raskaammalle kalustolle. Tarvittavien suoja-aitojen ja -kaiteiden sijainti on 
esitettävä huoltotiesuunnitelmassa.  (1, s. 14.) 
Jos huoltotien reunaan kaivetaan iso oja, tulee luiskiin käyttää eroosiota vähen-
tävää maa-ainesta, koska käsittelemättömänä maaluiska voi helposti syöpyä 
tuulen ja sateen vaikutuksesta. Maaluiskaan voidaan käyttää esimerkiksi murs-
ke-, sepeli- tai kunttaverhousta. Taajama-alueilla siihen sopii parhaiten nurme-
tus. (1, s. 14.) 
Mikäli huoltotie päättyy maastoon ilman läpiajon mahdollisuutta, tulee huoltotien 
päähän rakentaa kääntöpaikka. Kääntöpaikan mitoitukselle henkilö- ja paketti-
autoille on omat ratatekniset mitoitusohjeet, jotka näkyvät kuvassa 3. (1, s. 14.) 
 
KUVA 3. Kääntöpaikan mitoitus henkilö- ja pakettiautoille (2, s. 17) 
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Huoltotietä voidaan käyttää sopimuksien mukaan myös puunkuljetukseen met-
sästä olevilta hakkuilta. Tällöin kääntöpaikka on mitoitettava Metsäteho Oy:n 
Metsätieohjeiston mukaisesti kuvassa 4 näkyviin mittoihin. 
 
KUVA 4. Kääntöpaikan mitoitus puunkuljetusajoneuvolle (2, s. 13)  
Jos huoltotiellä arvellaan olevan normaalia enemmän liikennettä, tulee kohtaa-
mispaikkoja rakentaa näköetäisyydelle toisistaan, maastosta riippuen noin 300–
500 metrin välein. Kohtaamispaikan mitoituksessa henkilöautolle noudatetaan 
ratateknisten ohjeiden mittoja, jotka ovat nähtävissä kuvassa 5. (1, s. 14.) 
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KUVA 5. Huoltotien kohtaamispaikan mitoitus henkilöautolle (2, s. 11) 
Nopean liikenteen radoilla, eli kun junien nopeus nousee yli 140 km/h:ssa, voi-
daan erillisen katselmuksen perusteella rakentaa aita huoltotien ja radan väliin. 
Tätä tapahtuu yleensä, jos huoltotiellä on muutakin liikennettä. Jos radan koh-
dalla on meluesteitä, huoltotie pyritään sijoittamaan meluesteen ulkopuolelle. 
Huoltotien kautta kuljettaville radan erikoisrakenteille tulee rakentaa aitojen tai 
meluesteiden lävitse helposti kuljettava, suljettava ja lukittava yhteys.  (1, s. 16.) 
Huoltotien kuivatus pitää suunnitella radan kuivatuksen yhteyteen tai niin, ettei 
se häiritse radan kuivatusta. Huoltotien rakentamisen ja kuivatuksen suunnitte-
lussa täytyy huolehtia, että radan stabiliteetti säilyy häiriintymättömänä. Huolto-
teiden rakentamisessa ja kuivatuksessa on noudatettava vesiensuojelun ja poh-
javeden hallinnan ohjeita. Huoltotien suunnittelussa on myös otettava erikseen 
huomioon tarvittava lumitila. (1, s. 17.) 
 
2.2.1 Toimenpideohjeet kunnossapitäjille 
Huoltotie on pidettävä ympäri vuoden liikennöitävässä kunnossa maastokelpoi-
sella henkilöautolla. Huoltotiet on aurattava kohteesta ja kunnossapitosopimuk-
sesta riippuen, mutta viimeistään, kun lunta on kertynyt 10 cm. Huoltoteiden 
reunustoille vesakonpoisto tehdään pohjavesialueilla mekaanisesti. Huoltoteitä 
ei normaalikäytössä tarvitse yleensä suolata, mutta jos rakentamisen yhteydes-
sä halutaan estää pölyäminen suolalla, tulee tätä välttää pohjavesialueilla. Kun-
nossapidon tehtäviin kuuluu tarkastaa säännöllisesti, että puomit ja aitojen au-
kot ovat lukittuna ja lukot ovat toimintakunnossa. (1, s. 17.) 
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2.2.2 Ympäristöasioiden huomioon ottaminen 
Huoltoteiden suunnittelussa on huomioitava myös ympäristön kannalta radan 
kuivatuksen toimivuus siten, ettei huoltotie estä tai heikennä radan kuivatusta. 
Huoltotie ei saa myöskään olla patona sade- ja sulamisvedelle ympäristön kan-
nalta haitallisesti. Radan vastapengeralueet mahdollistavat huoltotien sijoittami-
sen vastapenkereen päälle. Huoltoteiden suunnittelussa on huomioitava vanhan 
materiaalien kierrättäminen, eli esimerkiksi vanhan raidesepelin hyötykäyttö. 
Rakentamisen materiaalivalinnat sekä työmenetelmät tulee suunnitella elinkaari 
ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioon ottaen. Huoltoteiden rakenta-
misessa on muistettava myös jätelain etusijajärjestys. (1, s. 18.) 
Huoltotietä rakennettaessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon materi-
aaleja, jotka vapautuvat rataa rakennettaessa, kunnostettaessa tai kunnossapi-
dettäessä. Uutta rataa rakentaessa maa- ja kallioleikkauksista tulevaa kivimurs-
ke on hyvää materiaalia huoltotielle. Radalta poistettua sepeliä ja laiturialueilla 
hiekoitukseen käytettyä hiekkaa ja mursketta voidaan myös käyttää huoltotien 
rakentamiseen. Silloin on kuitenkin tärkeä ottaa huomioon että huoltotielle 
suunniteltu mitoituskantavuus säilyy. (1, s. 18.) 
Routasuojauksen vaihtamisen ja raidesepelin seulonnan yhteydessä syntyvää 
pilaantumatonta, humuspitoista seulonta-alitetta voidaan käyttää rautatiealueel-
la olevien huoltoteiden pohjiin. Edellytyksenä alitteen käyttämiselle on, ettei alu-
eelta, josta se on peräisin, ole tapahtunut vuotoja tai onnettomuuksia eikä sepeli 
sisällä routalevyn palasia. Mikäli materiaalin puhtautta on syytä epäillä, seulon-
ta-alitteen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää. Käytöstä poistetun materiaalin 
hyötykäyttöön pohjavesialueilla tulee hakea erillinen lupa ELY-keskukselta. 
Pohjavesialueilla käytettävien materiaalien täytyy olla ehdottomasti puhtaita 
haitta-aineista. (1, s. 18.) 
Suojeltujen kasvi- ja eläinlajien esiintymistä tai muitakaan luontoarvoja ei saa 
vaarantaa tai heikentää huoltoteiden rakentamisen, käytön tai kunnossapidon 
yhteydessä. (1, s. 18.) 
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3 PEHMEIKKÖRAKENTAMISMENETELMIÄ 
Huoltoteitä joudutaan rakentamaan monesti pehmeiköiden ylitse. Tällöin tulee 





• teräsverkko. (3.) 
 
3.1 Stabilointi 
Stabilointi on tehokas menetelmä, jota käytetään eri käyttötarkoituksiin pehme-
ässä maaperässä, etenkin vähentämään painumia ja parantamaan kantavuutta. 
Menetelmä on taloudellinen ja luotettava. Stabilointi perustuu maan ominai-
suuksien muuttamiseen stabilointiaineen seoksella. Yleisimmässä stabilointiai-
neen seoksessa on yhtä paljon kalkkia ja sementtiä. Tekniikka perustuu läm-
mönmuodostukseen poltetun kalkin sammuessa maahan joutuessaan sekä 
sementin aiheuttamaan nopeaan lujuuden kasvuun. (4.) 
3.1.1 Pilaristabilointi 
Pilaristabiloinnissa pilarointikoneen sekoitinkärki upotetaan pilarin suunnitellun 
alapään tasoon ja sideaineen syöttö ja pilarin sekoitus aloitetaan sekoitinta ylös 
vedettäessä. Suomessa on käytetty lähes yksinomaan kuivamenetelmää, jossa 
jauhemainen sideaine syötetään paineilmaa käyttäen. Pilarien halkaisijana on 
yleisimmin käytetty 600–700 mm:n paksuisia pilareita. Pilarin maksimipituus 
nykyisellä kalustolla on yleensä noin 18–20 metriä, mutta maksimia lähellä ole-
vat pilaripituudet ovat harvoin taloudellisia. (5, s. 11.) 
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3.1.2 Massastabilointi 
Massastabilointi on menetelmä, jossa maaperää vahvistetaan lisäämällä maa-
massaan kalkki- tai sementtipohjaista sideainetta. Sideaine sekoitetaan maape-
rään sekoituskoneen kärjellä, jota liikutellaan lamelleittain sekä pysty- että vaa-
kasuunnassa. Sideaineen reagoidessa maaperän kosteuden kanssa syntyy 
tasaisesti lujittuneita laattamaisia vyöhykkeitä, joiden varaan maarakenteet voi-
daan perustaa. Massastabiloinnin jälkeen maaperä kantaa yhtä hyvin kuin kan-
tavankin pohjamaan varaan rakennettaessa. Massastabiloinnin ja edellä esite-
tyn pilaristabiloinnin yhdistämisen periaatteella saadaan erittäin pehmeille alus-
toille hyvin kantavia rakenteita (kuva 6). (6.) 
 
KUVA 6. Massastabiloinnin ja pilaristabiloinnin yhdistämisen periaate (7, s. 33) 
3.2 Lujiteverkko 
Lujiteverkot eli geoverkot ovat polymeereistä, esimerkiksi polypropeenista val-
mistettuja verkkoja, joita käytetään maan stabilointiin ja lujittamiseen. Lujite-
verkkojen toiminta perustuu murskeen ja verkon vuorovaikutukseen. Kun kiviai-
nespartikkelit lukkiutuvat verkon silmäaukkoihin, ei kiviaineksen sivuttaissiirty-
mää pääse tapahtumaan ja murskepatjan kantavuus paranee merkittävästi. Lu-
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jiteverkko myös jakaa kuormat laajemmalle alueelle lisäten senkin ansioista 
kantavuutta. Lujiteverkot ovat ihanteellisia pehmeikkörakentamisessa esimer-
kiksi rakennettaessa teitä pehmeille savialueille tai turvesoille. Ne ovat kemialli-
sesti ja biologisesti kestävää materiaalia ja kestävät myös kemiallisesti aggres-
siivisessa maaperässä. (8; 7.) 
Lujiteverkon käyttö pidentää tien käyttöikää ja vähentää kunnossapidon tarvet-
ta, koska se estää myös epätasaisen painumisen. Verkkorulla on helppo asen-
taa pyörittämällä se suoraan halutun maakerroksen päälle (kuva 7). (8.) 
 
KUVA 7. Lujiteverkko levitettynä pehmeikölle maa-aineksen ajoa varten (9, s. 
40) 
Lujiteverkkorulla on kevyt siirtää ja helppo käsitellä kahden miehen voimin. Ku-
vassa 8 lujiteverkkoa asennetaan kahden miehen voimin. Kokenut kaivinkone-
kuski voi myös kauhalla levitellä rullaa edellään.  
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KUVA 8. Lujiteverkon asennusta maastossa (10, s. 3) 
3.3 Suodatinkangaspaketti 
Suodatinkangasta voidaan käyttää, jos paikka ei ole liian pehmyt. Suodatinkan-
gas pitää hyvin pehmeikön ja kantavan rakenteen erillään ja jakaa kuorman es-
täen paikalliset painumat. Suodatinkangasta käyttäessä pitää olla tarkkana, ett-
ei sitä laiteta suorilta liian pehmeisiin paikkoihin. Tällöin siihen tulee helposti 
reikä ja pehmyt aines alkaa nousta tien pintaan asti. (3.)  
Jos tien tai varsinkin radan rakentamisesta on jäänyt täytemaata, se voidaan 
ympäristöviraston luvalla käyttää tien pohjiin paketoimalla se suodatinkankaan 
väliin. Paketoinnilla pidetään huoli, ettei likaantunut maa-aines pääse sekaan-
tumaan ympäristöön ja pohjaveteen. Likaantunut maa-aines voi olla esimerkiksi 
radan massanvaihdossa tulevan ylijäämäsepelin sisältämiä vanhojen routalevy-
jen palasia. (3.) 
3.4 Massanvaihto 
Massanvaihto on pitkään tunnettu ja paljon käytetty pohjanvahvistusmenetelmä, 
jossa huonosti kantava tai kokoonpuristuva pohjamaa korvataan kantavalla ma-
teriaalilla. Massanvaihtomenetelmät ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa jo 
1960-luvulla. Myöhemmin on kehittynyt lähinnä kaivu- ja kuljetuskalusto, mikä 
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on alentanut massanvaihdon yksikkökustannuksia. Massanvaihto tehdään joko 
kaivamalla tai pengertämällä. (11, s. 7.) 
3.4.1 Massanvaihto kaivaen 
Menetelmässä pehmeät maakerrokset poistetaan kaivamalla joko kovaan poh-
jaan (kuva 9) tai määräsyvyyteen (osittainen massanvaihto). Täyttö tehdään 
yleensä päätypenkereenä luonnollisen maanpinnan tasoon. Menetelmä rajoittuu 
etupäässä melko mataliin pehmeikköihin (3–5 m). Menetelmä soveltuu hyvin 
lyhyille ja matalille pehmeiköille sekä matalille soille, joissa kova tai riittävän 
kantava pohja on välittömästi turpeen alla. Massanvaihtoa kaivamalla voidaan 
käyttää myös herkästi vaurioituvien rakenteiden läheisyydessä sekä paalutettu-
jen alueiden päissä, joissa paalupituudet ovat lyhyet. (11, s. 7.) 
 
KUVA 9. Massanvaihto kaivaen (11, s. 8)  
3.4.2 Massanvaihto pengertäen 
Massanvaihdossa pengertämällä eli pohjaantäytössä vaikuttavat yksityiskohtai-
seen suunnitteluun lähinnä penkereen leveys ja korkeus, pehmeikön paksuus, 
syrjäytettävän maan ominaisuudet sekä kovan pohjan sivu- tai pituuskaltevuus. 
Massanvaihdossa pengertämällä pehmeikön syvyys on yleensä niin suuri, ettei 
massanvaihto kaivamalla onnistu. Pohjaantäyttösyvyydet ovat tavallisesti olleet 
5–10 metriä, mutta lähes 20 metrin syvyisiä pohjaantäyttöjä on toteutettu onnis-
tuneesti. Pohjaantäyttöä vaikeuttava pintakerros (esimerkiksi kuivakuorisavi) 
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poistetaan alkukaivannosta. Korkeana päätypenkereenä ajettava täyttö syrjäyt-
tää ja puristaa pehmeät maakerrokset penkereen sivuille ja eteen (kuva 10). 
Pengertämisen aikana kaivetaan vastapainona toimivia eteen ja sivuille nous-
seita massoja. Pengerrystyön onnistumisen edellytyksenä on, että maapohjaa 
kuormitetaan vähintään murtotilakuormituksella. (11, s. 7.) 
 
KUVA 10. Massanvaihto pengertäen (11, s. 8) 
3.5 Teräsverkko 
Teräsverkkoja on käytetty Suomessa tierakenteissa vahvisteena 1970-luvun 
lopulta lähtien. Teräsverkkojen käyttö keskittyi 1990-luvun lopulle saakka pää-
osin Kaakkois- ja Pohjois-Suomen maateiden routahalkeaminen korjaamiseen. 
Viimeisten vuosien aikana teräsverkkojen käyttö on kuitenkin kasvanut koko 
maassa, koska teräsverkkojen käytöllä saavutettavat toiminnalliset ja taloudelli-
set hyödyt ovat tulleet selkeiksi. (12, s. 11.) 
Teräsverkkojen käytöllä on mahdollista vähentää tierakenteeseen syntyviä py-
syviä muodonmuutoksia, sidottujen kerrosten väsymistä ja routanousueroista 
aiheutuvia halkeamia. Teräsverkkojen vaikutus tulee parhaiten esiin tieosilla, 
joissa on riittämätön kuormituskestävyys ja routamitoitus. Teräsverkkojen käyttö 
edellä mainituissa tierakenteissa onkin osoittautunut käyttökelpoiseksi mene-
telmäksi pitkäntähtäimen tienpitokustannusten vähentämiseen. Teräsverkkojen 
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käytön on todettu pidentävän teiden elinikää ja huoltotoimenpidevälejä. (12, s. 
11.)  
Teräksen käyttö lujitteena perustuu sen hyvään vetolujuuskestävyyteen ja ky-
kyyn vastustaa rakenteisiin syntyviä pysyviä muodonmuutoksia. Teräsverkko 
ottaa vastaan tierakenteeseen kohdistuvia kuormia, kuten roudan nostovoima ja 
liikennekuorma, ja siirtää niitä edelleen koko tierakenteen alueelle. Kuormituk-
sesta syntyvien vetovoimien ja jännitysten siirtyessä teräsverkkoon pelkän tie-
rakenteen sijaan koko tierakenteen pitkäaikaiskestävyys paranee. (12, s. 70.) 
Teräsverkkoja on käytetty suurimmaksi osaksi teiden korjauksessa routavauri-
oiden takia. Teräsverkot parantavat myös kantavuutta, joten ne ovat erittäin 
käyttökelpoisia myös tien perustamisvaiheessa esimerkiksi huoltoteiden pohjal-
le. Tie- ja katurakenteissa käytetään pääosin kohteen mittojen mukaan tehtyjä 
verkkoja, mutta kevyen liikenteen väylille löytyy varastoverkkoja, jotka käyvät 
hyvin huoltoteille. Teräsverkkojen asennuksessa on tärkeää ottaa huomioon 
oikea raekoko, jotta verkon ja maan välinen kitkakulma on tarpeeksi suuri ank-
kuroitumiselle. Kiviaineksen tiivistäminen parantaa myös kestävyyttä kivien tun-
keutuessa osittain verkon läpi ja kiilautuessa aukkoihin. Teräsverkkojen oikea 
kuljetus- ja asennustapa on roikuttaa verkkoja piikeillä (kuva 11). (12.) 
 
KUVA 11. Teräsverkon asennusta työmaalla (13) 
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4 OULAINEN - KILPUA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata huoltotien rakentamisen vaiheita työnjoh-
don näkökulmasta työmaaolosuhteissa. Huoltotietä rakennettiin radan kunnos-
tustöiden yhteydessä 7,6 kilometriä ratavälille Oulainen – Kilpua. Etelästä päin 
katsottuna huoltotie alkaa hieman Oulaisten ratapihalta pohjoiseen kilometrilu-
vulta 659+340. Huoltotien loppukohta on kilometriluvulla 667+400. Kilometrilu-
kujen merkintätavassa ensimmäinen luku tarkoittaa etäisyyttä raidetta pitkin 
Helsingin asemalta. Toinen luku kertoo metrimäärän edelliseltä kilometritolpalta.  
Työmaaselostuksesta selviävät kilometrivälit, joille on suunniteltu pohjanvahvis-
tusta, mutta käytännössä se piti paikanpäällä katsoa erikseen. Pohjatutkimus oli 
tehty radan kohdalle, joten huoltotien kohdalla saattoi olla paljon suurempia 
pehmeikköjä.  
4.1 Seinäjoki-Oulu radan kunnostaminen 
Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksi-
raiteisista rataosista. Sen 335 kilometrin matkalle mahtuu 33 liikennepaikkaa, 
joista 11 on kaupallisessa käytössä ja loput 22 junien kohtauspaikkoina. Rataa 
käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä. Radan 
kunnostamisen ensimmäinen vaiheen valmistuttua toinen vaihe käynnistyi vuo-
den 2011 alussa. Hankkeen kustannusarvio on lähelle miljardia euroa, joista 
osa on Euroopan unionin rahoittamaa. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 
2017 loppuun mennessä. (14.)  
Seuraavassa on lueteltu kunnostamishankkeen suurimmat muutokset: 
• 29 liikennepaikkaa parannetaan ja rakennetaan kolme kokonaan uutta 
liikennepaikkaa. 
• Kaikki tasoristeykset poistetaan koko matkalta. 
• Ratarakennetta parannetaan koko matkalta vaihtamalla routalevyt ja li-
säämällä ne paikkoihin, joista ne puuttuivat. 
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• Raidesepeli vaihdetaan uuteen puhtaaseen, routimattomaan ja kapillaa-
rivapaaseen sepeliin. 
• Kaksoisraidetta rakennetaan Etelä-Seinäjoelta Lapualle ja Kokkolasta 
Ylivieskaan. 
• 16 terässiltaa korjataan tai rakennetaan kokonaan uusiksi. 
• Turvalaitteita uusitaan koko matkalla.   
• Sähköratajärjestelmä muutoksia tehdään koko matkalla varmistamaan 
sähkötehon riittäminen junapainon lisääntyessä. 
• Huoltotiet rakennetaan koko matkalle niille osille, joilta se puuttuu. (14.) 
Edellä lueteltujen muutosten myötä sallittu akselipaino ja nopeus nousevat. Sal-
litun nopeuden noustessa henkilöjunat pääsevät parhaimmillaan kulkemaan 
Helsingistä Ouluun 200 kilometriä tunnissa. Tavaraliikenteen kilpailukyky kas-
vaa, kun akselipaino koko rataosalla korotetaan 22,5 tonnista 25 tonniin 80–100 
km/h nopeustasolla. Tämä tarkoittaa, että junilla voidaan kuljettaa aiempaa ras-
kaampia kuormia suuremmilla nopeuksilla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 
vuodessa 15 000 - 30 000 tonnia. Raskaimpien tavarajunien kulku uusilla rai-
deosuuksilla varmistetaan nostamalla sähkötehoa. (14.) 
Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoristeykset korvataan yli- ja alikulkusilloilla 
sekä tiejärjestelyillä. Tasoristeysten poistuessa henkilö- ja tavarajunat voivat 
kulkea 160–200 kilometrin tuntinopeudella junatyypistä riippuen ilman hidasta-
mista tasoristeyksien kohdalla. (14.) 
Parannettu ratayhteys luo uusia edellytyksiä Seinäjoen ja Oulun välisen alueen 
maankäytölle sekä elinkeinotoiminnalle. Lyhentynyt matka-aika tuo seudulliset 
ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan. Tämä hyödyttää koko Poh-
janmaata, mutta erityisesti kaikkia 16:ta radan vaikutusalueeseen kuuluvaa kun-
taa. (14.) 
Huoltotiet tulee olla koko matkalla, joten ne tehdään puuttuville rataväleille. 
Kaksoisraidetyömaalla osa huoltoteistä jää kaksoisraiteen alle ja näihin kohtiin 
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on tehtävä uudet tiet. Tässä työssä keskitytään Oulaisten ja Kilpuan välisiin 
huoltoteihin. Tulevaisuudessa huoltotiet voivat mennä uusiksi, jos kaksoisrai-
teen tekemistä jatketaan Ylivieskasta pohjoiseen, mutta niistä on silloinkin pal-
jon apua rakennustöihin työmaatienä. (14.) 
 
4.2 Suunnitteluohjeet 
Rataosuudella, johon huoltotiet tulevat, on paljon muita töitä, joten työselostuk-
sessa ei ollut paljon keskitytty huoltoteihin. Työselostuksen ohjeissa huoltotie 
tehdään 3,5 m leveänä seuraavin rakentein. Kantavaksi kerrokseksi tulee vähin-
tään 300 mm:n kerros 0–63 mm raekoon kalliomursketta. Kulutuskerros teh-
dään 100 mm:n paksuisena kerroksena 0–16 mm raekoon kalliomurskeesta. 
Rakenteen alle asennetaan suodatinkangas N3 pohjamaan ollessa koheesio-
maata. Tarvittaessa turvepehmeiköille asennetaan huoltotiet- ja vastapenger 
rakenteen alle lujiteverkko kilometrikohtaisen työselostuksen ja suunnitelmapii-
rustusten mukaisesti. Huoltotien tasaus tarkennetaan maastossa työn aikana. 
Pehmeikköosuuksilla rakennettavan huolto- tai työmaatien täyttömassoja ei saa 
kuljettaa kohteille rataa pitkin. Mitään muuta ohjeita huoltoteiden rakentamiseen 
ei ollut kirjallisena. (15.) 
4.3 Puuston raivaus 
Ennen varsinaisten huoltoteiden rakentamista oli raivattava radan varresta Lii-
kenneviraston lunastaman alueen puusto. Metsäkoneet huolehtivat suurimman 
puuston raivauksesta, mutta myös metsurille riitti töitä pienempien risujen kans-
sa. Liian läheltä rataa ei myöskään saanut raivata ilman erityistä työlupaa tai 
ennalta ilmoitettua junakatkoa. Metsäkoneet selvisivät pahimmista pehmeikkö-
kohdista itsetehdyillä puupedeillä tai kiertämällä upottavimmat kohdat yksityisen 
metsän puolelta.  
4.4 Kaapelit 
Radan turvalaitteiden syöttökaapelit sijoittuivat pahimmilleen 5–30 metriä radas-
ta, juuri sillä paikalla, johon huoltotie tuli rakentaa. Kaapelit oli merkattu maas-
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toon 10–50 metrin välein merkkikepeillä, ja näiden perusteella piti tehdä maas-
tossa paikkakohtaista katsastusta tulevan tien sijainnille.  
Kaapeleita piti kaivaa esille kohdissa, joissa tie vietiin kaapelilinjan toiselle puo-
lelle. Näissä ylityskohdissa kaapelit suojattiin Snipp&Snapp-suojaputkilla (kuva 
12) ja upotettiin vaadittuun syvyyteen. 
 
KUVA 12. Kaapelin suojauksessa käytetty Snipp&Snapp-lukittava putki (16) 
Kaapelien esiin kaivaminen pehmeikkökohdissa oli vaikeaa. Näissä kohdissa 
merkkaus oli jäänyt huomattavan vajaaksi ja saattoi heittää pahimmillaan yli 
metrillä. Kaivettaessa tuli pyrkiä johtamaan vesi pois kaivuukohdasta, jotta la-
piomies näki, missä kaapeli menee. Olosuhteet olivat erittäin haastavat kaapelin 
kaivuuseen, koska kaapeleita ei saanut vahingoittaa. Kaapelit sijaitsivat tällöin 
niin märässä maassa, ettei kaivinkoneen kauhalla uskaltanut kaivaa kovin sy-
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vältä ja näin lapiomiehen täytyi käsin nostella ne esille. Kuvassa 13 näkyy työ-
maalla kaapelin kaivamista esiin. Kaapeli täytyy kaivaa esiin ja siirtää, jotta se ei 
jää huoltotien alle tavoittamattomiin. 
 
KUVA 13. Kaivinkone ja lapiomies työskentelemässä kaapelinsiirrossa työmaal-
la Oulainen - Kilpua  
4.5 Pohjan valmistelu 
Pohjan valmisteluun käytettiin Daewoo 225 -telakaivinkonetta. Kone meni edellä 
tasoittaen pohjan, kääntäen kannot ja poistamalla kaiken terävän, joka voisi 
vahingoittaa suodatinkangasta. Erityisesti pehmeissä kohdissa oli paljon hyötyä, 
siitä että sinne nosteltiin kiviä, käännettyjä kantoja sekä kaikkea muuta risuista 
jopa kokonaisiin kaadettuihin puihin. Tämä jo lisäsi kantavuutta ennen varsinai-
sia pohjanvahvistusmenetelmiä. Tämän pohjan valmistelussa olleen kaivinko-
neen tehtäviin olisi kuulunut myös ojien kaivaminen, mutta huomattiin heti al-
kuunsa, etteivät ojien suunnitelmat olleet toteuttamiskelpoisia. Vaikeimmissa 
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tulvakohdissa jouduttiin kaivamaan ojia jo tässä vaiheessa, mutta muuten pää-
tettiin siirtää ne viimeistelyvaiheeseen. 
4.6 Tien kantava rakenne 
4.6.1 Kalliomurske 
Pohjan valmistuttua aloitettiin kantavan maa-aineksen ajaminen. Pohjalle levi-
tettiin ensin N3-luokan suodatinkangas, jonka päälle tuli tien kantava kerros. 
Kantavan kerroksen piti suunnitelmien mukaan koostua kalliomurskeesta (KaM) 
raekooltaan 0–63 mm ja paksuudeltaan 100–300 mm. Työmaalla huomattiin 
kuitenkin heti, että pehmeimmillä alueilla tuo 300 mm:n paksuus ylittyi huomat-
tavasti, joten pehmeiköillä alettiin käyttää kalliomursketta raekooltaan 0–200 
mm. Tämän 0–200 mm murskeen käyttö kuitenkin kiellettiin valvojien toimesta. 
Tästä seurasi projektinjohdon ja valvojien kiivas taistelu rakenteesta ja materi-
aalista. Valvojien mielestä 0-200 mm murskeen käyttö on urakoitsijan vastuulla, 
vaikka se tuotti selvää säästöä myös rakennuttajalle, koska sitä ei tarvinnut ajaa 
niin paksuja kerroksia.  
4.6.2 Raidesepeli 
Suunnitelmissa kantavana rakenteena oli käytettävä myös radasta poistettavaa 
vanhaa raidesepeliä. Tämän poistettavan raidesepelin määrä suunnitelmissa oli 
yliarvioitu suuresti, koska kahdeksan kilometrin matkalta poistetulla raidesepelil-
lä saatiin valmista tietä tehtyä vain 500 metriä. Ongelmia tuotti monessa koh-
dassa poistetun raidesepelin joukossa oleva murskaantunut routalevy. Routale-
vyn palaset poistetussa raidesepelissä tekivät tästä sepelistä ongelmajätettä. 
Tälle ongelmajätteelle piti hakea ELY-keskukselta erillislupa, jos sitä aiottiin 
käyttää tien kantavana osana. Erillislupa kyllä myönnettiin kaikkien virallisten 
kuulutusten ja nähtävillä oloaikojen puitteissa. Erillislupa vaati ongelmajätteen 








Huoltoteiden kantavan kerroksen valmistuttua aloitettiin vastapengerten tekemi-
nen, ojien kaivaminen, rumpujen asentaminen, kaapelien suojaaminen tai siir-
täminen, rataluiskan muotoilu ja yleinen tien ongelmakohtien parantaminen. 
Ihan viimeiseksi, kun kaikki muut työt on tehty, oli vuorossa tien kulutuspinnan 
ajaminen tielle. Kulutuspinnaksi tuli 100 mm:n paksuudelta raekooltaan 0–16 
mm:n murske. Valmis tienpinta on hyvää ajettavaa henkilöautolle (kuva 15). 
 
KUVA 15. Valmista huoltotietä viimeistelytöiden jälkeen 
 30 
Ojien kaivaminen suunnitelmien mukaan osoittautui täysin mahdottomaksi, kos-
ka suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon kallioita, suoalueita eikä sitä, että 
tietäkin oli mahdotonta tehdä täysin suunnitelmien osoittamalle paikalle. Ojat 
tehtiin niille kohden mihin ne parhaiten asettuivat. Niiden ja rumpujen avulla 
saatiin vedet ohjattua isompiin veto-ojiin.  
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5 HUOLTOTIEN RAKENTAMINEN KOHTEESSA 
Suunnitelmien mukaisesti huoltotien kantavan rakenteen piti olla 300 mm:n 
paksuudelta raekoon 0–63 mm kalliomursketta. Heti aluksi nähtiin, että tämä ei 
tule riittämään alkuunkaan pehmeiköillä edes geoverkon avulla, minkä vuoksi 
se on korvattava 0–200 mm:n murskeella. Näiden asioiden havaitseminen ja 
uusien suunnitelmien laatiminen kesken töiden vaikeuttivat työskentelyä ja tuot-
tivat lisää työtä niin työmaalle, tilaajalle kuin valvojillekin. 
Valvojien johdolla tehtyjen kantavuustestien jälkeen rakennuttajatkin huomasi-
vat 0–63 mm:n mursketta menevän liian suuria määriä ennen kantavuuden 
saavuttamista. 0–200 mm:n murske, joka oli vielä hieman halvempaa, alkoi kes-
tää kuorma-autoja pienemmällä paksuudella. Näiden testien jälkeen saatiin 
työmaalla lupa käyttää pehmeiköillä 0–200 mm:n mursketta geoverkon päällä. 
Tämän raekooltaan 0–200 mm murskeen päälle ajettiin vielä pieni 0–63 mm:n 
murskekerros suojaamaan kuorma-autojen ja muun työmaanliikenteen renkaita 
ennen kuin lopullinen kulutuspinta ihan lopuksi ajettiin tien pintaan. (Kuva 16.) 
 
KUVA 16. Tien lopullisesta rakenteesta tuli paljon suunniteltua paksumpi peh-
meiköillä 
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Kaikkein pehmeimpään kohtaan koko tien matkalla meni huomattavasti suunni-
teltua paksummin mursketta, mikä johtui murskeen painumisesta pehmeään 
pohjamaahan. Painumaa ei pystynyt tarkkaan mittaamaan, mutta enimmillään 
mursketta tuli yli kahden metrin kerros ennen painumisen pysähtymistä. Tien 
painuessa syrjäytetty maa tien pohjalta ja sivulta nousi ylöspäin (kuva 17). Tä-
mä on tyypillistä myös silloin, kun painopenger menee liian raskaaksi painues-
saan pohjamaahan. Tällöin painopenkereen idea loppurakenteen kevennykses-
tä ei toteudu. 
 
KUVA 17. Huoltotien painuessa syrjäytetty maa nousi vierestä huomattavasti 
Tietä ei voitu sijoittaa alkuperäisen suunnitelman mukaiselle paikalle, koska 
suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon maan muotoja eikä kaapeleiden paikkaa 
huomioitu ollenkaan. Välillä oli kierrettävä pehmeikköä hieman kauempaa rataa 
(kuva 17) ja paikoissa, joissa taas kallio oli aivan pinnassa, se piti ohittaa hel-
poimmasta kohdasta (kuva 18). 
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KUVA 18. Huoltotien lopullinen sijainti muodostui vasta maastossa rakentamis-
vaiheessa 
5.1 Lujiteverkon käyttö 
Geoverkon asennuskohdat katsottiin maastossa erikseen, koska suunnitelmat 
eivät näiltä osinkaan olleet kovin tarkat. Geoverkon päälle parhaiten sopi 0–200 
mm:n kalliomurske, joka jyrällä tiivistettynä varmisti paikasta riippuen 300–500 
mm kerroksen jälkeen tien kantavuuden. Verkon asennuksen jälkeen pehmeis-
sä kohdissa maa hyllyi raskaiden koneiden alla, mutta verkko jakoi pistemäisen 
kuorman tarpeeksi laajalle, jotta pehmyt maa ei päässyt rikkomaan tien raken-
netta nousemalla läpi pintaan.  
5.2 Pohjanvahvistusmenetelmien käyttö huoltotien rakentamisessa 
5.2.1 Stabilointi 
Stabilointi olisi varmasti toiminut kilometrivälillä 666+670 – 667+000 eli peh-
meimmässä kohdassa lujiteverkkoa paremmin. Massastabilointikoneen tilaami-
nen pariksi päiväksi olisi tullut paljon halvemmaksi kuin loputon murskeen aja-
minen ja jälkeenpäin korjaaminen.  
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5.2.2 Lujiteverkko 
Lujiteverkko toimi hyvin kaikilla pehmeikköalueilla lukuun ottamatta kilometrivä-
lillä 666+670 – 667+000. Tälle välille olisi pitänyt käyttää jotain muuta menetel-
mää.  
5.2.3 Suodatinkangaspaketti 
Suodatinkangaspaketti ei toimi vähänkään pehmeämmällä kohdalla. Tässä 
työssä suodatinkangaspaketti toimi ainoastaan ongelmajätteen paketoinnissa ja 
sen sijoittamisessa tien kantavaksi kerrokseksi.  
5.2.4 Massanvaihto 
Massanvaihto ei tullut kysymykseen radan läheisyydessä. Massanvaihto radan 
vierestä olisi aiheuttanut radan geometriaan muutoksia ja tämä olisi teettänyt 
liian paljon töitä, kun rata olisi pitänyt tukea oikealle kohdalle. Työnaikaisen tu-
ennan kustannukset olisivat ylittäneet heti kustannusarvion. 
5.2.5 Teräsverkko 
Teräsverkon avulla pehmein alue olisi ylittynyt huomattavasti helpommin, esi-
merkiksi lujiteverkon kanssa käytettynä. Teräsverkon tilaaminen varastomitoilla 
pahimpien pehmeiköiden varalta ennen projektia nopeuttaisi varmasti peh-
meikön ylityksiä. Nämä kohdat voisi etukäteen tarkistaa niinkin helposti kuin 
kävelemällä tulevat tienpohjat läpi. Jos jotain kohtaa ei pääse ylittämään edes 





Opinnäytetyön päätarkoituksena oli kuvata työnjohdon näkökulmasta huoltotien 
rakentaminen Oulaisten ja Kilpuan asemapaikkojen välille. Tarkoituksena oli 
myös perehtyä pehmeikkörakentamismenetelmiin ja selvittää maaperän vaiku-
tukset rakennustavan valintaan. Työn aikana suurimmat vaikeudet olivat peh-
meiköiden ylitykset ja osaksi näistä johtuneet urakoitsijan, projektinjohdon ja 
tilaajan valvojien väliset erimielisyydet.  
Johtopäätöksenä voi sanoa, että tällaisten huoltoteiden rakentaminen vaatii 
suhteellisen tarkkaa ennalta suunnittelua juuri pehmeikkökohteiden osalta. Jos 
laatuvaatimuksena on vain tien tasaus, leveys ja kantavuus eikä työselitys anna 
muuta vahvistuskeinoja kuin suodatinkankaan ja lujiteverkon, jää työnjohdon ja 
työntekijöiden vastuulle liian paljon mahdollisuuksia yllättäviin kustannuseriin. 
Työn mahdollisen edullisen toteutuksen kannalta tulisi ennen työn aloitusta kar-
toittaa tielinjalta pehmeiköt ja varata jo ennakkoon tiettyjä pohjanvahvistusmate-
riaaleja sekä työmenetelmiä, jotta työ ei pääsisi keskeytymään. Kaikkien kus-
tannuserien jakaminen tilaajan ja urakoitsijan välillä ennen pitäisi olla selvillä 
ennen töiden aloittamista. 
Maapohjan antaessa periksi tulisi miettiä sellainen menetelmä, jotta kallista 
mursketta ei tarvitsisi ajaa ylipaksuja kerroksia. Kun näitä on etukäteen jo mietit-
ty valmiiksi, työmaalta löytyy muutakin pehmeikköjen ylitykseen kuin lujiteverk-
koa. Jos vielä stabiloinnin mahdollisuus on selvitetty paikallisilta alihankkijoilta, 
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